

Все задачи

Оценка временных затрат: 0.0

#	Статус	Тема	Назначена	Обновлено	Дата начала
! ЕИС - Отправка документов из 1С (12)					
Оценка временных затрат: 0.0					
5672	Новая	Неверное округление цены контрактного товара		03.05.2024 16:20	
5163	Обратная связь	Выгрузка в ЕИС с данными об объемно сортовом учете для Честный Знак		30.11.2023 18:24	
5119	Новая	Обновить информацию по выбранному контракту		06.07.2023 13:09	
5108	Решена	Получить статус документа		28.06.2023 18:16	
4891	Новая	В АРМ ЕИС добавить фильтр по контрагенту		15.02.2023 13:52	
4875	Обратная связь	Добавить номер транспортной накладной		26.01.2023 15:20	
4854	Решена	В списке Контрактов выделять цветом закрытые и "наши" контракты		20.01.2023 17:48	
4465	Решена	Отчет Анализ продаж в разрезе контрактов		19.01.2023 15:06	
4455	Новая	АРМ ЕИС - групповая обработка по отправке данных в ЕИС		25.05.2022 17:44	
4452	Новая	Справочник Контрактные товары		17.05.2022 17:07	
4451	Новая	Справочник Контракты		17.05.2022 17:04	
4315	Новая	Отправка документов приемки (электронного активирования)		20.06.2022 17:43	
! Честный знак (4)					
Оценка временных затрат: 0.0					
3401	Новая	Модель взаимодействия участников оборота товаров Вариант 3.		18.01.2020 16:26	18.01.2020
3400	Новая	Модель взаимодействия участников оборота товаров Вариант 2. Объединенный веб-интерфейс		18.01.2020 16:23	18.01.2020
3399	Новая	Модель взаимодействия участников оборота товаров Вариант 1. API		18.01.2020 16:20	18.01.2020
3398	Новая	Общие принципы		08.10.2020 16:28	18.01.2020
1Сv7 ВСД в ГИС Меркурий (3)					
Оценка временных затрат: 0.0					
5068	Новая	Удаление документов и справочников за прошлый период		30.05.2023 09:19	
4953	Новая	Добавить кнопку "Получить ответ" в обработку Гашение ВСД		10.03.2023 11:36	
4739	Новая	Полная иерархия адресных классификаторов		02.12.2022 11:50	
1Сv8 ВСД в ГИС Меркурий (12)					
Оценка временных затрат: 0.0					
5655	Новая	Реализовать кроссплатформенность интеграции.		23.04.2024 09:24	
5622	Новая	Новая версия Ветис.API 3.0		15.03.2024 16:57	
5548	Новая	Доработка механизма оформления корректировочного ВСД		30.01.2024 12:44	

#	Статус	Тема	Назначена	Обновлено	Дата начала
5415	Новая	Отчет Анализ дублей ВСД		03.11.2023 10:24	
5406	Новая	Очищать старую привязку ВССД площадки к грузополучателю при записи нового соответствия из формы документа ВСД2 транзакция		01.11.2023 11:47	
5094	Новая	Проверка ВСД - проверять количество оформленных ВСД, не изменять статус, когда ответ пустой		20.06.2023 09:45	
5064	Новая	Оформление ВСД2 Транзакции на основании корректировки поступления		26.05.2023 09:15	
4873	Новая	Смена владельца на площадке без перевозки		25.01.2023 11:37	
4475	Новая	Требования Ашан по оформлению эВСД		03.06.2022 11:02	
4210	Новая	Подключение внешнего сканера в мобильное приложение		23.03.2022 14:50	01.11.2021
4190	Новая	Автоматическое формирование и отправка ВСД		23.03.2022 14:50	08.10.2021
3821	Тестирование	Мобильное приложение для работы на складе		01.11.2021 12:54	01.11.2021
1С + ГИС ЖКХ Open (2)					
Оценка временных затрат: 0.0					
2238	Новая	Взаимодействие с 1С		31.10.2018 20:05	31.10.2018
2237	Новая	Подготовка + Начальная настройка		31.10.2018 20:02	31.10.2018
Дом Гос Услуги - Водоканал Сервис (4)					
Оценка временных затрат: 0.0					
1305	Обратная связь	Взаимодействие с 1С		27.11.2017 10:12	04.11.2017
1304	Новая	xades-demo - тестовые запросы		04.11.2017 15:09	04.11.2017
1303	Новая	Запрос 1 exportOrgRegistryRequest		04.11.2017 13:06	04.11.2017
1299	Новая	Подготовка + Начальная настройка		28.10.2017 15:15	26.10.2017
Кассатка (2)					
Оценка временных затрат: 0.0					
3585	Тестирование	Загрузка движений по кассе из Кассатки в 1С		17.03.2020 10:43	17.03.2020
3584	Тестирование	Выгрузка товаров и цен в Кассатку		17.03.2020 10:43	17.03.2020
ККМ Атол (2)					
Оценка временных затрат: 0.0					
2986	Тестирование	Работа со стандартным драйвером AddIn.Fptr10		03.09.2019 17:53	03.09.2019
2850	Решена	ФФД 1.05 + Атол версии 10		27.11.2019 18:11	03.09.2019
Логистика: Оптимизация маршрутов доставки (4)					
Оценка временных затрат: 0.0					
3984	В работе	УНФ 1.6 Добавить зоны доставки (районы) в Контрагенте + заполнение документов		10.03.2021 18:49	25.01.2021
3626	Новая	Построение оптимальных маршрутов с помощью технологий Яндекса		27.03.2020 10:05	26.03.2020

#	Статус	Тема	Назначена	Обновлено	Дата начала
2553	Новая	open door logistics		09.04.2019 07:18	09.04.2019
2552	Новая	Optaplanner		12.04.2019 09:12	09.04.2019

Честный Знак для торговой организации (15)

Оценка временных затрат: 0.0

4744	Обратная связь	Автоматическое заполнение кодов маркировки для ОСУ в УНФ для отправки по ЭДО		07.12.2022 16:13	
4646	Новая	Регламентное задание: получение ответа		21.09.2022 10:58	
4645	Новая	Подпись документа на клиенте		21.09.2022 10:59	
4644	Новая	Вывод из оборота в объемно сортовом учете в 1С Управление Торговлей		21.09.2022 11:00	
4638	В работе	Подбор весового товара в 1с:УНФ в объемно сортовом учете		16.09.2022 16:58	
4621	Новая	Выгрузка документов из 1С 7.7 в 1С 8 УТ		09.09.2022 15:35	
4620	Новая	Выгрузка документов из 1С 7.7 в 1С 8 УНФ		09.09.2022 15:32	
4615	В работе	Вывод из оборота в объемно сортовом учете в 1С Управлении Торговлей		07.09.2022 19:33	
4614	В работе	Вывод из оборота в объемно сортовом учете в 1С Бухгалтерия Предприятия		06.09.2022 10:35	
4610	В работе	Отправка документов по ЭДО с объемно сортовым учетом в УТ 11		07.09.2022 20:07	
4423	Новая	Модуль интеграции для 1С Управление Торговлей		28.04.2022 13:34	
4020	Новая	Мини WMS		04.10.2021 11:20	16.02.2021
4008	Новая	Выгрузить Реализацию из 1Сv7 в 1С:УНФ		04.10.2021 11:21	02.02.2021
3933	Новая	Кнопка [Сверка подобранных партий]		04.10.2021 11:21	07.12.2020
3932	Новая	v7 Пометка в товаре [Выгружать в Честный Знак]		04.10.2021 11:22	07.12.2020

Честный Знак Производителя (6)

Оценка временных затрат: 0.0

4228	Тестирование	Потоковое сканирование кодов на производственной линии с компьютера		12.01.2022 11:22	10.11.2021
4227	Обратная связь	Потоковое сканирование кодов на производственной линии с помощью мобильного устройства		17.12.2021 12:30	10.11.2021
3854	Тестирование	Документ Приёмка		04.10.2021 11:22	02.10.2020
3852	Тестирование	Документ Отгрузка		04.10.2021 11:23	07.12.2020
3843	Тестирование	Документ Ввод в оборот кодов маркировки		04.10.2021 11:23	25.09.2020
3842	Тестирование	Документ Агрегация кодов маркировки		04.10.2021 11:23	25.09.2020